



АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2024 № 2015-17

г. Можайск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.10.2022 № 0148200005422000533 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Полосухина»

В соответствии с частью 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письма ООО «АСГ Техно Строй» от 08.05.2024 № 2-08/05, протокола заседания Рабочей группы по вопросу изменений существенных условий контракта «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Полосухина» от 17.05.2024 № 6 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 10.10.2022 № 0148200005422000533 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область,

Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Полосухина» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением Можайского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «АСГ Техно Строй» (далее – Подрядчик):

1) Изменить сроки выполнения следующих обязательств со 179 дней на 221 день от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»:

- «Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Полосухина»;

- «Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией»;

- «Предоставление обеспечения гарантийных обязательств»;


- «Сдача объекта».

2. Муниципальному казенному учреждению Можайского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – «Официальный сайт Администрации Можайского городского округа» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: «ADMMOZHAYSK.RU».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Можайского городского округа Московской области Потылицына Д.В.

**Глава
Можайского городского округа**



Д.В. Мордвинцев

