



АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2024 № 2502-17

г. Можайск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01 февраля 2022 г. № 0148200005421000990 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» в части изменения сроков исполнения обязательств

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письмом ООО «ТРАНССТРОЙ» от 05.07.2024 № 271-ТС, протоколом заседания Рабочей группы по вопросу изменений существенных условий контракта «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» от 12.07.2024 № 19, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 01 февраля 2022 г. № 0148200005421000990 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением Можайского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ» (далее – Подрядчик):

1) Изменить сроки исполнения следующих обязательств с 798 дней на 965 день по следующим обязательствам:

* 001974

- «Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год»;


- «Сдача объекта».

2. Муниципальному казенному учреждению Можайского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» заключить дополнительное соглашения к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – «Официальный сайт Администрации Можайского городского округа» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: «ADMMOZHAYSK.RU».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Можайского городского округа Московской области Потылицына Д.В.

**Глава
Можайского городского округа**



Д.В. Мордвинцев