

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Можайского городского округа

 /Д.А.Абаренов./

« _____ » _____ 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ФПЛК»

 /С.Н.Манеров/

« _____ » _____ 2019 г.



ГРАФИК


плановых остановок котельных АО «ФПЛК» на профилактический ремонт в 2019 г.

№№ п/п	Котельные	Дата остановки
1.	Котельная № 40	27.05.2019 – 09.06.2019
2.	Котельная ул. Перовская	ПООС*
3.	Котельная школы №5	ПООС*
4.	Котельная Гидроузел	ПООС*
5.	Котельная Дзержинский	24.06.2019 – 07.07.2019
6.	Котельная Колычево	03.06.2019 – 16.06.2019
7.	Котельная Красный Балтиец	ПООС*
8.	Котельная МИЗ	ПООС*
9.	Топочные МИЗ	ПООС*
10.	Котельная МКЗ	ПООС*
11.	Котельная МПК	10.06.2019 – 23.06.2019
12.	Котельная СПТУ-97	17.06.2019 – 30.06.2019
13.	Котельная Химик	13.05.2019 – 26.05.2019
14.	Котельная д. Новая	ПООС*
15.	Котельная Бородинское поле	01.07.2019 – 14.07.2019
16.	Котельная Александрово	ПООС*
17.	Котельная Горки	ПООС*
18.	Котельная Логиново	ПООС*
19.	Котельная Мокрое	ПООС*
20.	Котельная Семеновское	ПООС*
21.	Котельная Спутник	28.05.2019 – 11.06.2019
22.	Котельная Красный Стан	ПООС*
23.	Котельная №1 п.Уваровка	03.06.2019 – 16.06.2019
24.	Котельная №2 п.Уваровка	17.06.2019 – 30.06.2019
25.	Котельная ЛПХ п. Уваровка	03.06.2019 – 16.06.2019
26.	Котельная ПМК-22 п. Уваровка	ПООС*
27.	Котельная Бараново	ПООС*
28.	Котельная Посильево	ПООС*
29.	Котельная 108 км Минского шоссе	ПООС*
30.	Котельная №1 Клементьево	03.06.2019 – 16.06.2019
31.	Котельная №3 Клементьево (администрация)	ПООС*


32.	Котельная №2 Клементьево (школа)	ПООС*
33.	Котельная Павлищево	01.07.2019 – 14.07.2019
34.	Котельная Лесное	ПООС*
35.	Котельная Холм	ПООС*
36.	Котельная Борисово	01.07.2019 – 14.07.2019
37.	Котельная Парфенки	ПООС*
38.	Котельная Язево	ПООС*
39.	Котельная Горетово	ПООС*
40.	Котельная Синичино	27.05.2019 – 09.06.2019
41.	Котельная Поречье	ПООС*
42.	Котельная Астафьево	ПООС*
43.	Котельная Дегтяри	ПООС*
44.	Котельная Дровнино	ПООС*
45.	Котельная Цветковский	ПООС*
46.	Котельная Тропарево	ПООС*
47.	Котельная Сокольниково	ПООС*
48.	Котельная Ивакино	ПООС*
49.	Котельная Преснецово	ПООС*
50.	Котельная Троица	ПООС*

*ПООС – после окончания отопительного сезона

Заместитель генерального
директора по производству АО
«ФПЛК»


М.Б.Сорокин

Согласовано:
Главный инженер по объектам
города АО «ФПЛК»


М.В.Старцов

Главный инженер по объектам
села АО «ФПЛК»


М.И.Малых

Начальник газовой службы АО
«ФПЛК»


М.А.Смирнова