

«СОГЛАСОВАНО»

Врп Главы Можайского городского округа



Д.В.Мордвинцев./

« _____ » 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. генерального директора АО «ФПЛК»



/Е.А.Макаров/

« *20 марта* » 2021 г.

**ГРАФИК
плановых остановок котельных АО «ФПЛК» на профилактический ремонт
в 2021 г.**

№№ п/п	Котельные	Дата остановки
1	Котельная Химик	01.06.2021 – 14.06.2021
2	Котельная № 40	01.06.2021 – 14.06.2021
3	Котельная МПК	09.08.2021 – 22.08.2021
4	Котельная Колычево	28.06.2021 – 11.07.2021
5	Котельная СПТУ-97	12.07.2021 – 25.07.2021
6	Котельная Дзержинский	26.07.2021 – 08.08.2021
7	Котельная Синичино	01.06.2021 – 14.06.2021
8	Котельная Бородинское поле	01.06.2021 – 14.06.2021
9	Котельная №1 Клементьево	01.06.2021 – 14.06.2021
10	Котельная №1 п. Уваровка	21.06.2021 – 05.07.2021
11	Котельная ЛПХ п. Уваровка	01.06.2021 – 14.06.2021
12	Котельная №2 п. Уваровка	21.06.2021 – 05.07.2021
13	Котельная Спутник	01.06.2021 – 14.06.2021
14	Котельная Павлицево	05.07.2021 – 19.07.2021
15	Котельная Борисово	05.07.2021 – 19.07.2021
16	Котельная бани г. Можайска	ПООС*
17	Котельная ул. Перовская	ПООС*
18	Котельная школы №5	ПООС*
19	Котельная Гидроузел	ПООС*
20	Котельная Красный Балтиец	ПООС*
21	Котельная МИЗ	ПООС*
22	Топочные МИЗ	ПООС*
23	Котельная МКЗ	ПООС*
24	Котельная д. Новая	ПООС*
25	Котельная Александрово	ПООС*
26	Котельная Горки	ПООС*
27	Котельная Логиново	ПООС*
28	Котельная Мокрое	ПООС*
29	Котельная Семеновское	ПООС*
30	Котельная Красный Стан	ПООС*
31	Котельная Бараново	ПООС*

32	Котельная Посильево		ПООС*
33	Котельная Троица		ПООС*
34	Котельная Дровнино		ПООС*
35	Котельная Цветковский		ПООС*
36	Котельная Тропарево		ПООС*
37	Котельная Сокольниково		ПООС*
38	Котельная Ивакино		ПООС*
39	Котельная Горетово		ПООС*
40	Котельная Поречье		ПООС*
41	Котельная №2 Клементьево (школа)		ПООС*
42	Котельная №3 Клементьево (администрация)		ПООС*
43	Котельная ПМК-22 п. Уваровка		ПООС*
44	Котельная Парфенки		ПООС*
45	Котельная Язево		ПООС*
46	Котельная Астафьево		ПООС*
47	Котельная Дегтяри		ПООС*
48	Котельная 108 км Минского шоссе		ПООС*
49	Котельная Лесное		ПООС*
50	Котельная Холм		ПООС*
51	Котельная Преснецово		ПООС*

* ПООС – после окончания отопительного сезона

Заместитель генерального
директора по производству АО
«ФПЛК»



М.Б.Сорокин

Согласовано:
Главный инженер по объектам
города АО «ФПЛК»



М.В.Старцов

Главный инженер по объектам
села АО «ФПЛК»



М.И.Малых