



АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2023 № 4946-17

г. Можайск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01 февраля 2022 г. № 0148200005421000990 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», пунктом 13.2 муниципального контракта от 01 февраля 2022 г. № 0148200005421000990 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», а также письмом ООО «ТРАНССТРОЙ» от 21.08.2023 № 291-ТС, протоколом заседания Рабочей группы по вопросу изменений существенных условий контракта «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» от 26.09.2023 № 13, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в существенные условия муниципального контракта от 01 февраля 2022 г. № 0148200005421000990 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным

спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» (далее – контракт) следующие изменения:


1) Приложение 1 «Сведения об объектах закупки», Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)», Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта», Приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области» к Контракту изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Внесение указанных изменений оформить подписанием дополнительного соглашения к контракту после согласования с главным распорядителем средств бюджета Московской области.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Потылицына Д.В.

**Глава
Можайского городского округа**



Д.В. Мордвинцев

Приложение к постановлению
 Администрации Можайского городского
 округа Московской области
 от 10.02.2022 № 4976-17

«Приложение 1 к контракту
 от 01.02.2022 № 0148200005421000990

Сведения об объектах закупки
 1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
/03.02.05.04.19 / 41.20.40.900	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	235 265 928,58	1,00	Условная единица	20/120	196 054 940,48	39 210 988,10	235 265 928,58

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
	Наименование видов работ							
	Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)							
	Подготовка территории			«Подготовка территории корр»				235 265 928,58
	Основной объект			«Основной объект корр (1) 2022»				63 936,67
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения			«Объекты подсобного и обслуживающего откorr»				135 101 247,52
	Объекты транспортного хозяйства и связи			«Объекты транспортного хозяйства и связи откorr»				653 502,00
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			«Наружные сети откorr (1) 2022»				550 065,60
	Благоустройство и озеленение территории			«Благоустройство и озеленение откorr 1 2022»				28 016 526,00
/ 03.02.05.04.19 / 41.20.40.900	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	643 807 575,60	1,00	Условная единица	20/120	536 506 313,00	107 301 262,60	643 807 575,60
	Наименование видов работ							
	Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)							
	Основной объект			«Основной объект корр (1) 2023»				510 043 449,60
	Объекты энергетического хозяйства			«Объекты энергетического хозяйства откorr 2023»				464 950 761,60
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			«Наружные сети откorr (1) 2023»				5 609 691,60
	Благоустройство и озеленение территории			«Благоустройство и озеленение откorr 1 2023»				3 361 779,60
	Прочие работы и затраты			«Прочие работы и затраты откorr 2023»				34 540 591,20
	Поставка оборудования							1 580 625,60
	Поставка и монтаж оборудования			«Поставка и монтаж экп 2023»				133 764 126,00
								732 561 253,48
								146 512 250,70
								879 073 504,18

Цена контракта без НДС:

НДС:

Цена контракта с НДС:

Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Информация о сроке предоставления гарантии: Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 года (лет)
 Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 года (лет)

2. Смета контракта

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.

Вид работ: Подготовка территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Подготовка территории корр

Таблица 1.2

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Валка деревьев	комплекс. работ	1	63 936,67	63 936,67
	Итого:				63 936,67

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.

Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Основной объект корр (1) 2022

Таблица 1.3

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Фундаменты	комплекс. работ	0,01867897488	11 092 964,2	207 205,20
2	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	0,371855840643	362 758 971,56	134 894 042,32
	Итого:				135 101 247,52

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.

Вид работ: Объекты подсобного и обслуживающего назначения (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

Наименование файла сметы: Объекты подсобного и обслуживающего откorr

Таблица 1.4

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	1	653 502	653 502,00
	Итого:				653 502,00

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.

Вид работ: Объекты транспортного хозяйства и связи (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Объекты транспортного хозяйства и связи откorr

Таблица 1.5

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Наружная телефонизация	комплекс. работ	1	550 065,6	550 065,60
	Итого:				550 065,60

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.

Вид работ: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

Наименование файла сметы: Наружные сети откorr (1) 2022

Таблица 1.6

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	0,892862933937	31 378 305,6	28 016 526,00
	Итого:				28 016 526,00

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.

Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Благоустройство и озеленение откорт 1 2022

Таблица 1.7

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Вертикальная планировка	комплекс. работ	0,74612288873	5 160 852,05	3 850 629,84
2	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	1	51 289 640,15	51 289 640,15
3	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	0,313048458968	50 280 972	15 740 380,80
	Итого:				70 880 650,79

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.

Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Основной объект корр (1) 2023

Таблица 1.8

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
2	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	0,628144159357	362 758 971,56	227 864 929,24
3	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	1	60 656 971,55	60 656 971,55
4	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	1	176 428 860,81	176 428 860,81
	Итого:				464 950 761,60

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.

Вид работ: Объекты энергетического хозяйства (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Объекты энергетического хозяйства откорр 2023

Таблица 1.9

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	1	5 609 691,6	5 609 691,60
	Итого:				5 609 691,60

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.

Вид работ: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

Наименование файла сметы: Наружные сети откорр (1) 2023

Таблица 1.10

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	0,107137066063	31 378 305,6	3 361 779,60
	Итого:				3 361 779,60

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.

Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Благоустройство и озеленение откорр 1 2023

Таблица 1.11

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
3	Строительно-монтажные работы	комплекс. работ	0,686951541032	50 280 972	34 540 591,20
	Итого:				34 540 591,20

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.

Вид работ: Прочие работы и затраты (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))
Наименование файла сметы: Прочие работы и затраты откорр 2023

Таблица 1.12

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Автоматизация	комплекс. работ	1	1 580 625,6	1 580 625,60
	Итого:				1 580 625,60

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.

Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)
Наименование файла сметы: Поставка и монтаж эксп 2023

Таблица 1.13

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Мебель и оборудование	комплекс. работ	1	56 845 490,4	56 845 490,40
2	Мебель и немонтируемое оборудование	комплекс. работ	1	76 918 635,6	76 918 635,60
	Итого:				133 764 126,00

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
11.	<p>Прочие работы и затраты / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г. (Прочие работы и затраты) <p>Физический объем работ: согласно смете «Прочие работы и затраты откорр 2023»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 479 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 668 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Поставка и монтаж оборудования / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г. (Поставка и монтаж оборудования) <p>Физический объем работ: согласно смете «Поставка и монтаж эксп 2023»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
12.	<p>Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г. (Поставка и монтаж оборудования) <p>Физический объем работ: согласно смете «Поставка и монтаж эксп 2023»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 479 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 668 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
13.	<p>Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г. (Благоустройство и озеленение территории) 	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик

Таблица 2.1

	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 327 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 668 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Объекты транспортного хозяйства и связи / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г. (Объекты транспортного хозяйства и связи) Физический объем работ: согласно смете «Объекты транспортного хозяйства и связи откорр» <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p>		каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
17.	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 280 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 326 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электропередачи (наружные)) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г. (Объекты энергетического хозяйства) Физический объем работ: согласно смете «Объекты энергетического хозяйства откорр 2023» <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p>		каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
18.	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 418 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 668 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Объекты подсобного и обслуживающего назначения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г. (Объекты подсобного и обслуживающего назначения) Физический объем работ: согласно смете «Объекты подсобного и обслуживающего откорр» <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p>		каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
19.	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 280 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 326 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p>		каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
2.	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешения на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию) Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
3.	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
4.	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик
5.	Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме приемаки строительной площадки «Акт приемаки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемаки строительной площадки, составленному по форме приемаки строительной площадки, составленному по форме приемаки строительной площадки); Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приемаки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемаки строительной площадки, составленному по форме приемаки строительной площадки); Срок окончания исполнения обязательства: 6/74 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приемаки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемаки строительной площадки, составленному по форме приемаки строительной площадки);	Разово	Заказчик	Подрядчик
6.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
7.	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
8.	<p>Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации</p> <p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту);</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 674 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту);</p> <p>Сдача объекта</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
23.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 674 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Конtrakта указанные в Конtrakте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Конtrakта</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
24.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;</p> <p>Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Конtrakта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
25.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;</p> <p>Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Конtrakта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
26.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;</p> <p>Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
27.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зареестрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
28.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 681 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО</p>	По событию	Подрядчик	Заказчик
	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 499 дн. от даты заключения контракта;</p>			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
29.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
30.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Возмещение коммунальных услуг и обеспечение охраны объекта до его передачи в эксплуатацию, но не более 2-х месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
31.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 60 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Предоставление технических планов здания и инженерных сетей заказчику до получения ЗОС</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
32.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Осуществлять раздельный сбор и обязательное направление на утилизацию строительных отходов</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
33.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 681 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Произвести клининг объекта и его помещений по окончании строительства</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
34.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Получить согласование актов приемки в Роспотребнадзоре и Ростехнадзоре</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
35.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 14 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Предоставление иных отчетных документов по окончании строительства</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
36.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о результатах реализации Контракта» (Сдача объекта);</p> <p>Выставление счета на выплату аванса</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
37.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 150 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Выставление счета на выплату аванса (доплата)</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
38.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 200 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 250 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Выставление счета на выплату аванса (доплата)</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p>Срок начала исполнения обязательства: 215 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 250 дн. от даты заключения контракта;</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
39.	Выставление счета на выплату аванса (доплата) 2023	Разово	Подрядчик	Заказчик
1.	Срок начала исполнения обязательства: 215 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 545 дн. от даты заключения контракта; Согласование привлечения субподрядчика	По событию	Подрядчик	
	Срок начала исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание Подписание	Подрядчик Третья сторона
Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание Подписание Подписание	Подрядчик Третья сторона Заказчик
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание Подписание	Подрядчик Третья сторона

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.			15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание	Заказчик
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание Подписание	Подрядчик Третья сторона
Объекты подсобного и обслуживающего назначения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание Подписание Подписание	Подрядчик Третья сторона Заказчик
Объекты транспортного хозяйства и связи / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание Подписание Подписание	Подрядчик Третья сторона Заказчик
Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные)) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание Подписание	Подрядчик Третья сторона
Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:	приёмку осуществляет	Акт о приёмке выполненных работ	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание	Заказчик
			5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	заказчик	КС-2 (эл. формат Excel)	10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание	Третья сторона
Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание	Подрядчик
Подготовка территории / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание	Третья сторона
Поставка и монтаж оборудования / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание	Подрядчик
Прочие работы и затраты / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подписание	Подрядчик

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

		Таблица 2.4	
№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки
		Оплата	Оплата за вычетом неустойки***
			Сумма, руб./% По фактическому объёму
1.	Оплата выполненных работ Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 15 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)» (Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г., Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г., Объекты транспортного хозяйства и связи / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», Объекты подсобного и обслуживающего назначения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г., Подготовка территории / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.);	Аванс	Оплата за вычетом неустойки***
2.	Авансовый платёж №01 Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 10 раб. дн. от даты предоставления документа «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса);	Аванс	Оплата за вычетом неустойки***
3.	Авансовый платёж №02 Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (доплата);	Аванс	Оплата за вычетом неустойки***
4.	Авансовый платёж №03 Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (доплата);	Аванс	Оплата за вычетом неустойки***
5.	Авансовый платёж №04 Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (доплата) 2023 год» (Выставление счета на выплату аванса	Аванс	Оплата за вычетом неустойки***
6.	Оплата выполненных работ 2023 Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)» (Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год, Поставка и монтаж оборудования / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г., Прочие работы и затраты / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г., Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год, Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г., Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.);	Оплата	Оплата за вычетом неустойки***
			Сумма, руб./% По фактическому объёму
			39 030 176,00 руб.
			23 517 799,44 руб.
			47 830 804,74 руб.
			70 000 000,00 руб.

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

*** В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке

предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

Получатель	Место выполнения работ
Муниципальное казенное учреждение Можайского городского округа Московской области «Управление капитального строительства»	Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Дата начала исполнения контракта	01.02.2022 (МСК)
Дата окончания исполнения контракта	31.12.2023 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Авансовый платёж №01 Авансовый платёж №02 Авансовый платёж №03 Авансовый платёж №04	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) Заключение по результатам экспертизы Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) Материалы фотофиксации Проект производства работ Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Заключение по результатам экспертизы	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Проект производства работ	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
<p>Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год</p>		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 15 дн. от даты получения документа	Подрядчик Заказчик
	Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Подрядчик Третья сторона Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проект производства работ	Подписание Согласование (без подписания)	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт на оплату	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание Согласование (без подписания)	15 раб. дн. от даты получения документа 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик Подрядчик
	Экспертное заключение	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Возмещение коммунальных услуг и обеспечение охраны объекта до его передачи в эксплуатацию, но не более 2-х месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Квитанция (платежное поручение)	Подписание	10 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта	Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Выставление счета на выплату аванса	Счёт на оплату аванса	Подписание	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
Выставление счета на выплату аванса (доплата)	Счёт на оплату аванса (доплата)	Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Выставление счета на выплату аванса (доплата)	Счёт на оплату аванса (доплата)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Выставление счета на выплату аванса (доплата)	Счёт на оплату аванса (доплата)	Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Выставление счета на выплату аванса (доплата)	Счёт на оплату аванса (доплата)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту	Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте	Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предельдущей стороной)	Заказчик
	Заключение по результатам экспертизы	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Проект производства работ	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предельдущей стороной)	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт на оплату	Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предельдущей стороной)	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
<p>Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области</p> <p>Объекты подсобного и обслуживающего назначения / Выполнение строительного-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»</p>	<p>строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)</p>	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Материалы фотофиксации	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Проект производства работ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Экспертное заключение	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание		
		Подписание		
		Подписание		

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Объекты транспортного хозяйства и связи / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»	Заключение по результатам экспертизы	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Проект производства работ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	15 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Подписание		10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона	
Заключение по результатам экспертизы	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик	
	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик	

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электропередачи (наружные)) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проект производства работ	Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	15 дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона	
	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик	
Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона	
	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик	
Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона	
	Проект производства работ	Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание		5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание		10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание		5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание		15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание		5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)		15 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Экспертное заключение		Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик
			Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата выполненных работ	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона	
	Заключенные по результатам экспертизы	Подписание		15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание		10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание		5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание		10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
			Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
			Подписание		

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Проект производства работ	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проект производства работ	Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Материалы фотофиксации	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Проект производства работ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	(без подписания)	Согласование	15 дн. от даты получения документа	Заказчик
Экспертное заключение		Подписание	10 раб. дн. от даты представления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик
Ведомость образования отходов с разделением по видам или группам однородных ОССиг и классам их опасности		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Паспорт отходов I-IV классов опасности на каждый вид ОССиг		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации		Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик
Согласование (без подписания)		Согласование (без подписания)	3 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик
Акт приемки строительной площадки		Подписание	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик
Согласование (без подписания)		Согласование (без подписания)	3 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик
Подписание		Подписание	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик
Акт приема-передачи документации по исполнению контракта		Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
<p>Подготовка территории / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.</p>	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Заключение по результатам экспертизы	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Проект производства работ	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Согласование (без подписания)	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект	Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчет о выполнении обязательства	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Отчет о выполнении обязательства	Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Отчет о выполнении обязательства	Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)	Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта	Подписание	20 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта	Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик
Получить согласование актов приемки в Роспотребнадзоре и Ростехнадзоре	Акт приемки	Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик
Поставка и монтаж оборудования / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	5 дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Проект производства работ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт на оплату	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Экспертное заключение	Согласование (без подписания)	15 дн. от даты получения документа	Заказчик
Предоставление иных отчетных документов по окончании строительства	Акт приема-передачи объекта с перечнем движимого и недвижимого имущества (с указанием балансовой стоимости), соответствующего требованиям Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Е	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик
	Акт приёмки законченного строительством Объекта» - первичный учётный документ (форма № КС-11, утверждена постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а) о завершении работ в объёме утверждённой Мун	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Технический план	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком	Подписание	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Произвести клининг объекта и его помещений по окончании строительства	Акт об оказании услуг	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	5 дн. от даты получения документа	Заказчик
Прочие работы и затраты / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	0 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Счёт на оплату	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Счёт-фактура (СчФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Счёт-фактура (СчФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	15 дн. от даты получения документа	Заказчик
Экспертное заключение	Экспертное заключение	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёме выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"	Заказчик
		Подписание		Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Сдача объекта	Акт о результатах реализации Контракта	Подписание	35 дн. от даты подписания документа-основания "Акт приёмки объекта капитального строительства"	Подрядчик
	Акт приёмки объекта капитального строительства	Подписание	60 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт приёмки объекта капитального строительства	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт приёмки объекта капитального строительства	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Исполнительная документация согласно подпункту 5.4.8 пункта 5.4 Контракта	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
	Решение о привлечении субподрядчика	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Подписание	25 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Согласование привлечения субподрядчика	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Согласование (без подписания)	25 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
Согласование привлечения субподрядчика	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Подписание	-7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Согласование привлечения субподрядчика	Согласование (без подписания)	0 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
Согласование привлечения субподрядчика	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Подписание	3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Согласование привлечения субподрядчика	Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	

2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год	Силами заказчика	Экспертное заключение	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	Силами заказчика	Экспертное заключение	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Объекты подсобного и обслуживающего назначения / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Объекты транспортного хозяйства и связи / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная»	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные)) / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 год	Силами заказчика	Экспертное заключение	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	Силами заказчика	Экспертное заключение	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Подготовка территории / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2022 г.	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Поставка и монтаж оборудования / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	Силами заказчика	Экспертное заключение	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
Прочие работы и затраты / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная» 2023 г.	Силами заказчика	Экспертное заключение	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"

Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

- 1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия управления Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
- 1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
- 1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям – сотрудникам заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
- 1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
- 1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
- 1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».
- 1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте <http://pik.mosreg.ru>.

2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:
 - наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
 - наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
 - наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте <http://rik.mosreg.ru>);
 - наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте <http://rik.mosreg.ru>);
 - использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.
- Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 3 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
- В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, вносящая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
 - 3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
 - 3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
 - 3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
 - 3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключая неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
 - 4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта, направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
 - 4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
 - 4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
 - 4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.

- 4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
- Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».
- 4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
- 4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
- 4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
- 4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
- 4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
- 4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
- 4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
- 4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
- 4.7.1.3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
- 4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
- 4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
- 4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
- 4.9. Правила передачи файлов:
- 4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.

- 4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
- 4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
- 4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
6. Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
- Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:
- а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
 - б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
 - в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
 - если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
 - если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
 - если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ

Таблица 1

№ п/п	Описание ситуации/проблемы	Продолжительность
1	Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
2	Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
3	Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
4	Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла)	240 мин.
5	Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
6	Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
7	Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта	240 мин.

».