



АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2024 № 1814-17

г. Можайск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 12.02.2024 № 0848300046124000007 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, по адресу: Московская область, г. Можайск, ул.1-ая Железнодорожная в части переустройства сетей воздушной линии на ст. Можайск Московской железной дороги» в части продления сроков выполнения работ и исполнения контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом от 08.05.2024 № 1 заседания Рабочей группы по вопросу изменений существенных условий контракта от 12.02.2024 № 0848300046124000007 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. 1-ая Железнодорожная в части переустройства сетей воздушной линии наст. Можайск Московской железной дороги»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 12.02.2024 № 0848300046124000007 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. 1-ая Железнодорожная в части переустройства сетей воздушной линии на ст. Можайск Московской железной дороги» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением Можайского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Чипэлектро» (Подрядчик):

1) Изменить срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком на 294 дн. от даты заключения Контракта.

2) Изменить дату окончания исполнения Контракта - 23.12.2024.


3) Изменить сроки выполнения работ в пункте 4 приложения 5 «Описания объекта закупки» с даты заключения контракта в течение 294 календарных дней.

2. Муниципальному казенному учреждению Можайского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» заключить дополнительное соглашения к Контракту.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Можайского городского округа Московской области Потылицына Д.В.

**Глава
Можайского городского округа**



Д.В. Мордвинцев