



АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2024 № 24-17

г. Можайск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 07.05.2024г. № 0848300046124000110 «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов Можайского городского округа Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий»

В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании уведомления ИП Погосьяна Давида Грачьевича от 07.05.2024 № 6 «О возникновении независимых от сторон контракта обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения ранее заключенного контракта», протокола заседания Рабочей группы по вопросу изменения существенных условий муниципального контракта от 07.05.2024г. № 0848300046124000110 «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов Можайского городского округа Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий» от 04.06.2024 № 1, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 07.05.2024г. № 0848300046124000110 «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том

числе внутриквартальных проездов Можайского городского округа Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» (далее – Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Погосьяном Давидом Грачьевичем (далее – Подрядчик):

1) Установить аванс в размере 30,00 % от цены Контракта (11 412 094,10 руб.);

2) Установить аванс в отношении этапов исполнения контракта с № этапа 5-11 в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» Приложения № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» в размере 46,32% от цены этапа:

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., г.Можайск, ул.Ватутина, д.1,3,7	0 дн. от даты заключения контракта	70 дн. от даты заключения контракта	4 470 523,38	0,00	0,00
2	Благоустройство и озеленение территории / г. Можайск, ул. Красноармейская д1, ул. Фрунзе д. 8	2 дн. от даты заключения контракта	72 дн. от даты заключения контракта	1 413 546,42	0,00	0,00
3	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., г.Можайск, ул.20 Января, д.11	15 дн. от даты заключения контракта	85 дн. от даты заключения контракта	2 896 056,20	0,00	0,00
4	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., г. Можайск, ул. Московская, д.30, 32,34	18 дн. от даты заключения контракта	88 дн. от даты заключения контракта	4 620 787,15	0,00	0,00
5	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., пос. МИЗ, д.29,30,35,36	33 дн. от даты заключения контракта	103 дн. от даты заключения контракта	5 688 810,30	46,32	2 634 854,63
6	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., д.Горетово, ул.Советская, д.6 -8	48 дн. от даты заключения контракта	118 дн. от даты заключения контракта	3 751 823,50	46,32	1 737 711,23

7	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., пос.ц/у Синичино, д.1-4	63 дн. от даты заключения контракта	133 дн. от даты заключения контракта	2 954 564,34	46,32	1 368 449,13
8	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., пос.ц/у Синичино, д.7,25	65 дн. от даты заключения контракта	135 дн. от даты заключения контракта	3 391 590,07	46,32	1 570 863,91
9	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., п.Цветковский, ул.Подгорная, д.11	80 дн. от даты заключения контракта	150 дн. от даты заключения контракта	2 559 033,54	46,32	1 185 253,33
10	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., п.Цветковский, ул.Школьная, д.4	82 дн. от даты заключения контракта	152 дн. от даты заключения контракта	2 750 439,85	46,32	1 273 905,93
11	Благоустройство и озеленение территории / Можайский г.о., п.Колычево, 3,4,5,23,29	90 дн. от даты заключения контракта	160 дн. от даты заключения контракта	3 543 138,90	46,32	1 641 055,94

3) дополнить Приложение № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» и Приложение № 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» обязательством по предоставлению Подрядчиком счёта на оплату аванса в течение 35 дней от даты заключения Контракта и согласованию его Заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты его предоставления;

4) Включить в раздел «Порядок и сроки оплаты» Приложения № 2 к Контракту авансовый платеж в размере фиксированной суммы 11 412 094,10 руб. и установить срок его выплаты в течение 5 рабочих дней с даты подписания счёта на оплату аванса;

5) дополнить Таблицу 3.1 Приложения № 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» строкой следующего содержания:

«

Авансовый платёж №01	Платежное поручение с отметкой об исполнении	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
----------------------	--	------------	---	----------

».

2. Муниципальному казенному учреждению Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» заключить дополнительное соглашения к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – «Официальный сайт Администрации Можайского городского округа» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: «ADMMOZHAYSK.RU».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Можайского городского округа Московской области Сперанского А.А.

**Глава
Можайского городского округа**



Д.В. Мордвинцев