

10084



АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖАЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.04.2017 № 137-Р  
г. Можайск

Об утверждении форм проектов Можайского муниципального района в рамках  
проектной деятельности администрации Можайского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Можайского муниципального района Московской области, в соответствии  
с постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017 №33/3  
«Об организации проектной деятельности в Московской области», распоряжением  
Министерства финансов Московской области от 02.03.2017 №23РВ-56  
«Об утверждении форм приоритетных проектов Московской области»,  
постановлением администрации Можайского муниципального района от 31.03.2017  
№619-П «Об организации проектной деятельности в администрации Можайского  
муниципального района Московской области»:

1. Утвердить прилагаемые формы:
  - 1) Паспорта проекта (Приложение 1);
  - 2) Сводного плана проекта (Приложение 2);
  - 3) Плана-графика проекта (Приложение 3).
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации  
Можайского муниципального района ([www.admmozhavsk.ru](http://www.admmozhavsk.ru)).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя руководителя администрации Можайского муниципального района  
Сперанского Алексея Александровича.



Руководитель администрации  
Можайского муниципального района

И.И. Пончевный

\* 000218

Приложение 1

к распоряжению администрации  
Можайского муниципального района  
от 21.04.2017 № 137-Р

УТВЕРЖДЕН  
решением Комиссии по проектному  
управлению при руководителе  
администрации Можайского  
муниципального района  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

ПАСПОРТ

проекта « \_\_\_\_\_ »

|  |  |             |            |             |            |
|--|--|-------------|------------|-------------|------------|
| Цель проекта   |  |             |            |             |            |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) |  |             |            |             |            |
| Руководитель проекта                                     |  |             |            |             |            |
| Ответственный исполнитель проекта                        |  |             |            |             |            |
| Исполнители и соискатели                                 |  |             |            |             |            |
| Контролер (в случае его назначения)                      |  |             |            |             |            |
| Показатели проекта                                       | Базовое значение<br>(год,<br>предшествующий<br>началу проекта) | Период, год |            |             |            |
|  |  | I квартал   | II квартал | III квартал | IV квартал |

|  |             |
|--|-------------|
| Результаты проекта   |             |
| Источники финансирования проекта, в том числе(тыс. руб.):  | Период, год |
| средства бюджета Московской области  |             |
| средства федерального бюджета  |             |
| средства бюджета Можайского муниципального района  |             |
| средства бюджетов городских и сельских поселений Можайского муниципального района  |             |
| внебюджетные источники   |             |
| Всего  |             |
| Муниципальные программы Можайского муниципального района   |             |
| Государственные программы Московской области в сфере реализации приоритетного проекта  |             |
| Связь с федеральными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Российской Федерации, при отсутствии – прочерк) |             |

## Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки                          | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
|-------|---|--|-------------|----------------|
| 1     | 2   | 3  | 4           | 5              |
| 1     | Этап 1<br>Контрольная точка 1<br>Контрольная точка 2<br>..... |  |             |                |
| 2     | Этап 2<br>Контрольная точка 1                                 |  |             |                |

|  |                              |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|
|  | Контрольная точка 2<br>..... |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|

## Ключевые риски реализации проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
|-------|--------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                                   |
| 1     |                    |                                     |
| 2     |                    |                                     |
| 3     |                    |                                     |
| 4     |                    |                                     |
| 5     |                    |                                     |

к распоряжению администрации  
Можайского муниципального района  
от 21.04.2017 № 137-Р

УТВЕРЖДЕН  
решением Комиссии по проектному  
управлению при руководителе  
администрации Можайского  
муниципального района  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Наименование проекта « \_\_\_\_\_ »

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Руководитель проекта              |  |
| Ответственный исполнитель проекта |  |

1. План проекта по этапам/ контрольным точкам

| № п/п            | Наименование мероприятия/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания | Результат | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
|------------------|--|-------------|----------------|-----------|---|
| 1                | 2  | 3           | 4              | 5         | 6   |
| Этап 1 « _____ » |  |             |                |           |   |

2

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| 1                |  |  |  |  |  |
| 2                |  |  |  |  |  |
| Этап 2 « _____ » |  |  |  |  |  |
| 1                |  |  |  |  |  |
| 2                |  |  |  |  |  |

2. План финансового обеспечения проекта

| № п/п            | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Всего тыс. рублей | Финансирование, тыс. рублей |                           |  |   |                        |
|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---|------------------------|
|                  |                          |                           |                   | Федеральный бюджет          | Бюджет Московской области | Средства бюджета Можайского муниципального района Московской области | Средства бюджетов городских и сельских поселений Можайского муниципального района | Внебюджетные источники |
| 1                | 2                        | 3                         | 4                 | 5                           | 6                         | 7  | 8   |                        |
| Этап 1 « _____ » |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| 1                |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| 2                |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| Итого по этапу   |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| Этап 2 « _____ » |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| 1                |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| 2                |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| Итого по этапу   |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |
| Итого по проекту |                          |                           |                   |                             |                           |  |   |                        |



3. План управления проектом  
3.1. Перечень показателей реализации проекта

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение<br>(год, предшествующий началу проекта) | Период, год |            |             |            |
|-------|-------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|
|       |                         |  | I квартал   | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1     | 2                       | 3  | 4           | 5          | 6           | 7          |
| 1     |                         |  |             |            |             |            |
| 2     |                         |  |             |            |             |            |

3.2 Информация об уровне принятия решения по основным категориям изменений

| № п/п | Категория изменений  | Инициатор изменений | Согласование изменений | Принятие решения |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| 1     | 2  | 3                   | 4                      | 5                |
| 1     | Показатели   |                     |                        |                  |
| 2     | Мероприятия  |                     |                        |                  |
| 3     | Сроки<br>- мероприятий<br>- этапов<br>- реализации проекта |                     |                        |                  |
| 4     | Определение ответственного исполнителя                     |                     |                        |                  |

3.3. Состав участников проекта

| № п/п | ФИО | Должность | Функциональные обязанности |
|-------|-----|-----------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3         | 4                          |
| 1     |     |           |                            |

4

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 2 |  |  |  |
|---|--|--|--|

3.4. План информационного взаимодействия по проекту

| № п/п | Описание передаваемой информации | ФИО, должность участника передающего информацию | ФИО, должность участника получающего информацию | Периодичность передачи информации | Способы передачи (электронная почта, МСЭД, устно) |
|-------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                | 3   | 4   | 5                                 | 6   |
| 1     |                                  |   |   |                                   |   |
| 2     |                                  |   |   |                                   |   |

3.5. Управление рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия риска | Мероприятия по предупреждению риска | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском (ФИО, должность) |
|-------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|
| 1     | 2                  | 3                           | 4                                   | 5                         | 6   |
| 1     |                    |                             |                                     |                           |   |
| 2     |                    |                             |                                     |                           |   |

4. План принятия нормативных правовых актов

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта | Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта | Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
|-------|---|--|---|--|
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5  |
| 1     |   |  |   |  |
| 2     |   |  |   |  |



## 2. Реестр контрактов (договоров) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта |      | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|-------|--------------------------|---------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|       |                          | План                      | Факт |                 |                           |
| 1     | 2                        | 3                         | 4    | 5               | 6                         |
|       |                          |                           |      |                 |                           |
|       |                          |                           |      |                 |                           |

## 3. Контактная информация участников проекта

| № п/п | ФИО | Должность | Функциональные обязанности | Контактная информация (телефон, email) |
|-------|-----|-----------|----------------------------|--|
| 1     | 2   | 3         | 4                          | 5                                      |
|       |     |           |                            |  |
|       |     |           |                            |  |